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1 Objeto

ISFOC forma parte del proyecto colaborativo BIPVBOOST (Buildings Photovoltaic Integration)
Europeo para la investigacién, desarrollo, implantacidon y monitorizacion de instalaciones solares
revolucionarias desde el punto de vista arquitectdnico. Este proyecto ha sido cofinanciado por la

Unidn Europea a través del Programa H2020, con numero referencia 817991

Dichas instalaciones fotovoltaicas estdn integradas en la estructura y piel del edificio,
proporcionando energia limpia y sostenible, mientras aportan otras ventajas como el control

térmico de la envolvente, cerramientos de nueva generacion, etc.

Este proyecto forma parte de un conglomerado de innovadoras medidas destinadas a reducir la
dependencia energética de la sociedad y promover un uso responsable y respetuoso de los recursos

energéticos. Todo ello esta englobado dentro de los objetivos 2030.

Debido a esto, desde el departamento de ingenieria de ISFOC se genera el presente documento
para detallar las necesidades de ISFOC a la hora de acometer los trabajos metalurgicos y de obra
civil que son necesarios para la implementacién de los mddulos fotovoltaicos de ultima generacion

que van a ser instalados en elementos fijos del edificio.

Las areas intervenidas son la barandilla sur, de 135 metros de longitud, y las barandillas este y oeste

de 14,5 metros cada una de ellas.
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Dicha fabricacidn, instalacion y montaje se ejecutara por el Contratista de acuerdo con lo dispuesto
en el presente documento, que tendrd caracter contractual, y en la oferta presentada por la
empresa adjudicataria (Anexo 1), documento que también se adjunta a este contrato, formando
parte integrante del mismo, y teniendo igualmente, en consecuencia, caracter contractual.

En caso de contradiccidn expresa entre dichos anexos y el presente documento, prevalecerd en
primer lugar, lo expresado en este documento.

El presente documento, asi como la oferta técnica, proyecto y programa de trabajo presentado por
el adjudicatario y sus anexos, revestiran caracter contractual

El desconocimiento del presente documento y sus anexos, o de las instrucciones o normas de toda
indole aprobadas por ISFOC, que puedan ser de aplicacidén en la ejecucién de lo pactado, no eximira
a la persona contratista de la obligacion de su cumplimiento.
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2 Alcance de los trabajos

Con el fin de facilitar la comprensidn del trabajo por parte de las empresas invitadas a presentar su
mejor oferta y debido a que las soluciones constructivas adoptadas son distintas en la fachada sur

que en la este/oeste, se va a detallar por separado cada una de las actuaciones a realizar.

2.1 FABRICACION, INSTALACION Y MONTAJE DE SUBESTRUCTURA DE REFUERZO DE
BARANDILLA SUR

Subestructura de refuerzo compuesto por pletina de acero galvanizado soldada y con placa de

anclaje atornillada en el alero sur.

2.1.1 Descripcion General

Fabricacion y montaje de 92 subestructuras de refuerzo compuestas por pletinas de acero
galvanizado fijados mediante placas de anclajes y tacos quimicos a voladizo de hormigdn,
conformada a partir de pletina de acero galvanizado en caliente, mecanizada en forma de “L" y
soldada a placa de anclaje. El refuerzo tiene unas dimensiones segln croquis de 310mm de ancho,
885mm de altura, una profundidad de 100mm y un espesor de 12mm. La placa de anclaje tiene
unas dimensiones de 200x150mm y un espesor de 15mm. En total, cada refuerzo pesa 17kg

aproximadamente. Todas las medidas a confirmar en obra.

BrrANAWA (9 Unidades]
AR VIR

) ﬂNUEVO
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Las placas se adaptan a la geometria y pendiente del voladizo. Ademas, disponen de 3 taladros y se
fijan a la cara superior voladizo de hormigén mediante 4 tacos quimicos HILTI HIT-HY-200-A + HIT-
Z — R de 85mm y de métrica M12 y acero galvanizado. Se deberd retirar el mortero de
impermeabilizacidon y regularizacidn existente, para asegurar que la placa apoya directamente
sobre la losa de hormigdn. Entre la placa de anclaje y la losa de hormigén, se dispondra cinta
adhesiva a doble cara especial para garantizar la estanquidad de taladros tipo 2Bond de Efissus o
equivalente. Tras la instalacion de los refuerzos, se rellenara con mortero la zona afectada para
regularizar la capa de impermeabilizacidn. Los refuerzos se soldaran a los candeleros verticales de
las barandillas. Antes de realizar la soldadura se deberdn proteger las albardillas, vidrios,
carpinterias y demas elementos que puedan ser dafiados durante la operacién. Ademads, se
realizara la preparacion de ambas superficies. La soldadura sera en continuidad. Posteriormente se

aplicara un galvanizado en frio para proteger todas las soldaduras realizadas in situ.

En los refuerzos que coincidan con doble candelero por tratarse de una junta entre barandillas, se
debera prever una pletina soldada perpendicularmente al refuerzo en taller y soldada
posteriormente a ambos candeleros. Esta tipologia existe en 17 puntos, por lo que se deberan

suministrar e instalar dicho numero.

B A D"\U,A [17 unidades]
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Materiales y acabados

Todos los materiales y acabados incluidos en esta partida deberan cumplir los siguientes requisitos

salvo que se indique lo contrario de manera expresa:

> Los elementos de acero seran galvanizados en caliente segiin UNE EN ISO 14713
después de la mecanizacion, corte y soldaduras, con un espesor local minimo de 160
micras.

» Tornilleria de acero galvanizado.

» Todos los procesos de mecanizado, plegado, soldadura... seran realizados previamente
a laaplicacién del acabado, de manera que se asegure la proteccion requerida en todos
los puntos del elemento.

» Material fungible vario, que sea necesario para la instalacion.

Alcance de las acciones a realizar por parte del contratista

Cortes, plegados, y recortes de los elementos metdlicos.
Soldaduras continuas de estanqueidad.

Recortes y piezas especiales de remate.

Replanteo y nivelacion de los elementos.

>

>

>

» Proteccién anticorrosion de todas las soldaduras.

>

» Elementos de proteccidn para el transporte y acopio.
>

Completamente terminado y realizado conforme a planos de detalle, D.F. y normativa.
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2.2 FABRICACION, INSTALACION Y MONTAJE DE SUBESTRUCTURA DE REFUERZO DE
BARANDILLAS ESTE Y OESTE

Subestructura de refuerzo compuesto por pletina de acero galvanizado soldada y soportes de tubo

de acero fijados mediante placas de anclajes y tacos mecdnicos en el forjado de hormigon.

2.2.1 Descripcion general

Suministro e instalacién de subestructura de refuerzo de barandillas este y oeste conformada a
partir de pletinas de acero galvanizado en calientes soldadas sobre candeleros de barandilla. El
refuerzo tiene unas dimensiones segln croquis de 200mm de altura, una profundidad de 50mm y
un espesor de 10mm. Se dispone ademas de un soporte vertical coincidente con cada candelero
formado por un tubo 100.50.4mm de acero galvanizado y una altura de 750mm aproximadamente,
fijado al forjado de hormigdén mediante placa de anclaje. La placa de anclaje tiene unas dimensiones
de 150x125mm y un espesor de 10mm. Se dispone de una cartela de rigidizacidn triangular de
50.50.12mm. En total, cada refuerzo pesa 11,0kg aproximadamente. Todas las medidas a confirmar

en obra.

Las placas se adaptan a la geometria del prefabricado de hormigén. Ademas, disponen de 4 taladros
y se fijan a la cara exterior del prefabricado de hormigén mediante 4 tacos HILTI HIT-HY-200-A de

120mm y de métrica M10 calidad A4

Los refuerzos se soldaran a los candeleros verticales de las barandillas. Antes de realizar la
soldadura se deberan proteger las albardillas y demas elementos que puedan ser dafiados durante
la operacién. Ademas, se realizard la preparaciéon de ambas superficies. La soldadura serd en
continuidad. Posteriormente se aplicard un galvanizado en frio para proteger todas las soldaduras

realizadas in situ y los mecanizados que hayan dejado desprotegida la estructura.

En los refuerzos que coincidan con doble candelero por tratarse de una junta entre barandillas, se

deberd prever una pletina soldada perpendicularmente al refuerzo en taller y soldada

Materiales y acabados

Todos los materiales y acabados incluidos en esta partida deberan cumplir los siguientes requisitos

salvo que se indique lo contrario de manera expresa:

10
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» Los elementos de acero seran galvanizados en caliente segin UNE EN ISO 14713
después de la mecanizacidn, corte y soldaduras, con un espesor local minimo de 160
micras.

» Tornilleria de acero galvanizado.

» Todos los procesos de mecanizado, plegado, soldadura... seran realizados previamente
a la aplicacién del acabado, de manera que se asegure la proteccion requerida en todos
los puntos del elemento.

» Material fungible vario, que sea necesario para la instalacion.

Alcance de las acciones a realizar por parte del contratista

Cortes, plegados, y recortes de los elementos metdlicos.
Soldaduras continuas de estanqueidad.

Recortes y piezas especiales de remate.

Proteccién anticorrosién de todas las soldaduras.
Replanteo y nivelacién de los elementos.

Elementos de proteccion para el transporte y acopio.

V V V V V V VY

Completamente terminado y realizado conforme a planos de detalle, D.F. y

normativa.

El proceso en fachadas este y oeste seria el siguiente:

> Retirada de los cables de la barandilla

> Medicidn in situ de las fachadas este y oeste.

> Fabricacion de subestructura de refuerzo metdlica que aseguren la barandilla
existente.

> Retirada de losas de suelo flotante de cubierta, plots y aislamiento en el borde de
cubierta

> Retirada puntutal de la impermeabilizacién en zonas de anclaje de la subestructura

> Demolicién puntutal del peto de fabrica de ladrillo en zonas de anclaje de la
subestructura

> Retirada puntutal del mortero de pendiente hasta descubir forjado de hormigdn.

(Superficie minima para poder introducir las placas de anclaje de la subestructura)
> Soldadura de subestructura a barandilla existente.

> Aplicacion de proteccion contra corrosién de la soldadura de galvanizado en frio

11
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> Colocacion de la barandilla junto con la subestructura, y fijacién al forjado mediante
tacos mecanicos.

> Unién mediante pletinas soldadas o empresillado con fijaciones mecénicas de las
barandillas para que funcionen todas las de los testeros en continuidad.

> Restitucion del peto de fabrica y mortero de pendiente en las zonas demolidas.

> Colocacion de parches de impermeabilizacidn de tela asfaltica con solape suficiente
(mayor de 20cm)

> Colocacion de membrana EPDM autoadhesiva sobre el peto de fabrica y el
prefabricado de hormigdn.

> Colocacién de las albardillas, previa limpieza y saneado de juntas.

> Sellado de las juntas entre albardillas.

Modelo de barandilla tipo. Hay dos en el lado este y dos en el lado oeste, debiendo realizarse

12
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2.3 SUMINISTRO DE SOPORTES DE MODULOS FOTOVOLTAICOS.

SUBESTRUCTURA DE PERFILES EN “L” ACERO GALVANIZADO PARA FIJACION DE VIDRIOS DE
BARANDILLA

2.3.1 Descripcion general

Suministro e instalacion de soportes formados por angulares a partir de chapa plegada de 2mm de
espesor de acero galvanizado en caliente para fijacion de vidrio sobre barandillas de acero
existentes. Los elementos de fijacidon se disponen en los lados verticales de cada vidrio y estan
formados por dos angulares de 60.30.2 y 30.30.2mm. El angular mayor dispondra una pletina
soldada en el extremo inferior de 3mm de espesor y 80x30mm como elemento de apoyo del vidrio.
Esta pletina dispondrd de un taladro inferior para drenaje. En total, cada elemento de soporte pesa

3,5 kg aproximadamente (7kg por vidrio). Todas las medidas a confirmar en obra.

Los soportes dispondran de dos taladros coordinados entre los distintos angulares, y segun las
distancias entre los taladros existentes en las barandillas del edificio. A través del pasador se
dispondran fijaciones de métrica M10 de acero inoxidable para apoyar los soportes verticales a la

barandilla. Longitud de las fijaciones de 800mm. Se dispondrd de una tuerca ciega.

El angular menor, que sirve como junquillo se fija mediante tornillos de rosca métrica M6 al angular
mayor. Para ello se realizaran taladros roscados sobre el angular mayor. Se dispondran 3 fijaciones
distribuidas en la longitud total del soporte y coordinadas geométricamente con las fijaciones

principales del soporte a la barandilla.
Las cantidades son 264 unidades en total. 132 a izquierdas y 132 a derechas

Materiales y acabados

Todos los materiales y acabados incluidos en esta partida deberdn cumplir los siguientes requisitos

salvo que se indique lo contrario de manera expresa:

» Los elementos de acero seran galvanizados en caliente seglin UNE EN I1SO 14713
después de la mecanizacién, corte y soldaduras, con un espesor local minimo de 70
micras.

» Tornilleria de acero galvanizado.

» Todos los procesos de mecanizado, plegado, soldadura... seran realizados previamente
ala aplicacién del acabado, de manera que se asegure la proteccién requerida en todos

los puntos del elemento.

14
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Alcance de las acciones a realizar por parte del contratista

» Cortes, plegados, y recortes de los elementos metalicos.
Soldaduras continuas de estanqueidad.

Recortes y piezas especiales de remate.

Proteccidn anticorrosion de todas las soldaduras.
Replanteo y nivelacion de los elementos.

Elementos de proteccidon para el transporte y acopio.

YV V V V V V

Completamente terminado y realizado conforme a planos de detalle, D.F. y normativa.

W MM [264 Unidades]
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3 Existencia de presupuesto suficiente

La entidad contratante ISFOC dispone de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones
econdémicas que se derivan para ISFOC del contrato.

15
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4 Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, serdn
los establecidos en el Programa de Trabajo presentado por el Contratista, sin que, en ningun caso,
la ejecucion del presente contrato pueda ser superior a 3 meses, a contar desde la fecha de
formalizacién del contrato, y/o de aceptacion de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién de las mismas, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.
Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendran la misma consideracion que el plazo total
en los términos del articulo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecucién en plazo dara lugar a la
constitucién automatica del contratista en mora sin necesidad de previa intimacién.

A estos efectos, el contratista vendra obligado a indicar en su oferta el plazo para la fabricacién de
los materiales, y el plazo para la ejecucidn de las obras, sin que el plazo total de ejecucion del
contrato, como hemos indicado, pueda exceder de 3 meses desde la fecha de aceptacion de la
oferta. No obstante, los plazos de instalacidn estardn sujetos a la obtencion de la licencia de obra,
siendo responsabilidad de la empresa licitadora (ISFOC) la obtencién de la misma.

La fabricacion de todos los elementos que sean susceptibles a ser prefabricados sera llevada a cabo
en las instalaciones del contratista. En la ubicacidn del proyecto se realizaran las soldaduras de
campo necesarias y los ajustes oportunos.

Los trabajos del proyecto se llevaran a cabo en el horario del centro, siendo este de lunes a jueves
de 08:30 a 18:00 y los viernes de 8:00 a 15:00.

5 Precio de licitacion

El precio total del presente contrato, que incluye el suministro, fabricacion y montaje de los
refuerzos de las barandillas y el suministro y fabricacién de los soportes para los modulos
fotovoltaicos, asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUNIENTOS, (39.500€), mas IVA,
que al tipo del 21% asciende a 8.295 € EUROS.

Se considerardn dentro del precio cualquier clase de impuestos, tasas, contribuciones, tributos,
exacciones fiscales y gastos de toda especie que se pudieran producir para el cumplimiento del
objeto sefialado en la clausula primera. Se exceptia de lo anterior el Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA) que como se ha sefialado el Contratista desglosara y consignara en forma distinta y
separada de la base imponible. Se encuentran incluidos en el precio del contrato los impuestos y
cargas tributarias de cualquier otro tipo, asi como todos los costes directos e indirectos, suministro
de material, transporte, embalaje, desplazamiento y alojamiento de personal propio, seguros, tasas
y gastos necesarios para la oportuna y satisfactoria ejecucién del trabajo por parte del Contratista.

Los gastos de entrega y transporte de los bienes en los lugares convenidos seran por cuenta del
Contratista (articulo 304 LCSP)

El Contratista estard obligado, salvo que el 6rgano de contratacion decida encargarse directamente
y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones
establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o
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privado que sean necesarias para el inicio y ejecucidon del contrato, solicitando de la Administracidn
los documentos que para ello sean necesarios. El coste para la obtencién de estos permisos,
licencias y autorizaciones y aquellos otros tributos necesarios para la ejecucién del contrato, seran
por cuenta del contratista, salvo lo que corresponde a la licencia de obras, en su caso, que sera
asumida por ISFOC.

El precio es fijo y no revisable. En consecuencia, el Contratista asume la totalidad del riesgo
econdmico por cualquier modificacién en la realizacion de los trabajos, en el coste de los productos,
en el transporte contratado, en los impuestos, gravamenes, seguros sociales, revisiones salariales
o en cualquier otro servicio objeto del contrato, que se pueda ocasionar por causas ajenas al ISFOC.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente contrato y demas disposiciones de
aplicacién, y que no figuren recogidos en el proyecto entre los costes directos e indirectos de
ejecucidn, se considerardn incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Si asi se estableciera de comun acuerdo entre las partes, el precio del presente contrato podra ser
objeto de revision, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerd la férmula de revision aplicable,
que sera invariable durante la vigencia del contrato, en los términos del articulo 103.4 de la LCSP, y
con las condiciones establecidas en el articulo 103.5 LCSP.

6 Forma de pago

El pago se realizard de la siguiente manera:

a) 25% cuando se haya finalizado la fabricacion de la suportacion objeto de la licitacién y una
vez verificada in situ, por parte de los técnicos de ISFOC

b) 25% al inicio de los trabajos en obra, siempre y cuando el material ya se encuentre acopiado
en la obra.

c) 50% restante, a la finalizacion y comprobacién que los trabajos se han efectuado
correctamente por parte de los técnicos de ISFOC.

Las facturas que emita el contratista se abonardn mediante transferencia bancaria y deberan incluir
todos los justificantes documentales que conforme a las normas vigentes resulten pertinentes.
ISFOC procederd a su pago dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de su aprobacién.

Si ISFOC se demorase en el pago, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento del plazo
establecido para efectuar el mismo, los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

REVISION DE PRECIOS
No procede.
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7 Periodo de presentacion de ofertas

El periodo de presentacion de ofertas serd de 5 dias hdabiles a contar desde la recepcién de la
oportuna invitacién.

8 Computo de dias

Todos los plazos establecidos en este documento, salvo que en el mismo se indique que son habiles,
se entenderan referidos a dias naturales. Si el Ultimo dia de un plazo fuese festivo, se entendera
que aquél concluye el primer dia habil siguiente

9 Documentacion a presentar por las empresas participantes

Las empresas participantes deberan de presentar la siguiente documentacién:

» Oferta técnica y econdmica

» Programa de trabajo.

» Descripcion y disponibilidad de los medios técnicos y de seguridad a utilizar en la ejecucién
de las obras.

» Certificado corriente pagos - Seguridad Social.

» Certificado corriente pagos impuestos — AEAT.

» Péliza Responsabilidad Civil y su justificante de pago en vigor.

10 Criterios de Adjudicacion

CRITERIO ADJUDICACION PONDERACION
1 Precio Ofertado 80
2 Medios Técnicos y de Seguridad a emplear 10
3 Plazo de Ejecucion 10

OFERTA ECONOMICA: Hasta 80 puntos. La asignacién de la puntuacién se realizard mediante
ponderacién inversa al importe de las ofertas, concediéndose la maxima puntuacion a la propuesta
cuyo importe sea inferior. La puntuacién correspondiente a las restantes ofertas se obtendra
mediante la aplicacidn de la siguiente férmula:

Puntuacién oferta “X”: (precio de la oferta mas econémica/Precio Oferta “X”) x 80

MEDIOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD: Se valorard con un maximo de 10 puntos la mayor
disponibilidad de medios técnicos y humanos asi como, la disposicion de recursos de seguridad de
la compafiia para acometer los trabajos a realizar.
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PLAZO DE EJECUCION: Se valorara con un maximo de diez (10) puntos, la reduccién de los plazos
fijados en el presente documento para la ejecucién DE TODOS LOS TRABAJOS A ACOMETER,
otorgandose por tanto, un total de diez (10) puntos, a aquella compafiia que reduzca el plazo total
de ejecucidn de todos los trabajos en veinte (20) dias, un total de cinco (5) puntos, a aquella
compaiiia que reduzca el plazo total de ejecucion de todos los trabajos en diez (10) dias, y cero
(0) puntos, a aquella compafiia que no aporte ningln anticipo en los plazos marcados.

11 Aptitud y capacidad de la persona empresaria para contratar

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que
sefiala el articulo 71 de la LCSP.

Asimismo, el contratista se ha de encontrar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o, indistintamente, en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Castilla-La Mancha a la fecha de firma del presente contrato, salvo que esta
obligacion de inscripcidn registral se excepciones en su caso, para que no se vea limitada la
concurrencia. Salvo que se excepcione, ISFOC podrd comprobar en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Castilla-La Mancha que la empresa propuesta adjudicataria estd debidamente
constituida, la persona firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Asimismo, el contratista debera contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

ISFOC podrd recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

12 Perfil de contratante

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicard la informacion relativa a este
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP,

13 Declaraciones responsables y otra documentacion exigible

El presente contrato de obras ha adjudicado ha sido tramitado con arreglo a lo establecido en el
articulo 318 a) de la LCSP, al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros.

El contratista aportara debidamente firmada y sellada la documentacidn recogida en los Anexos Il —
Anexo XI, y las declaraciones responsables y documentos justificativos que pudieran serle exigidos
por parte del érgano de contratacion.

13.1.1 Declaraciéon responsable sobre capacidad

Las personas fisicas o las personas juridicas por medio de su representante presentaran una
declaracién responsable respecto a ostentar la representacion de la sociedad, a contar con las
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autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, a no estar incurso en prohibicién de contratar
algunay, en su caso, a la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

Asimismo, el Contratista manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboracion de su oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un
ndmero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, e indicaran,

13.1.2 Declaracion de confidencialidad

El Contratista podrd presentar una declaracidn, designando qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El
modelo para dicha declaracidn se encuentra en el Anexo X.

13.1.3 Declaracion sobre uniones temporales

El Contratista no concurre en unién temporal de empresas.

13.1.4 Declaracion sobre subcontratacion

El Contratista deberd indicar expresamente la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
presentando al efecto una declaracidn sefialando el importe y el nombre o el perfil empresarial de
las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento, se recoge la obligacion del Contratista de
indicar en su oferta si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los
mismos mediante la declaracidn expresa, calificandose esta obligacion como esencial a los efectos
de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

13.1.5 Certificado de inscripcidn en el Registro de empresas Acreditadas

Asi como la del resto de apartados, en caso de que no estuviera incluida en el Registro de Licitadores
o hubiese decaido su vigencia.

13.1.6 Declaracion responsable

Las personas fisicas o las personas administradoras de las personas juridicas, mediante la oportuna
certificacion expedida por su organo de direccion o representacion competente, deberan
especificar en la citada declaracién o certificacidn, que no forma parte de los érganos de gobierno o
administracién de la empresa persona alguna a la que se refiere la Ley Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

13.1.7 Obligaciones tributarias

-Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracidn responsable de no estar
obligada a presentarlas

-Certificacion positiva, expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, justificativa de la inexistencia con la Administracién Autonémica de deudas de
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naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra quienes no
proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

13.1.8 Obligaciones con la Seguridad Social

Certificacidn positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracidn responsable
de no estar obligada a presentarlas.

13.1.9 Impuesto sobre Actividades Econémicas

Si el Contratista se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el ejercicio
corriente, debera presentar justificante de estar dada de alta en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio,
debera presentar el justificante de pago del dltimo recibo.

En ambos supuestos se acompafiara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentaran declaracidn justificativa al respecto.

13.1.10 Personas trabajadoras con discapacidad

Si el Contratista tuviera un nimero de 50 o mds personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas
a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas
trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberan aportar, en todo caso, un certificado de la
empresa en que conste tanto el nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero
particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por
el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberdn aportar una copia de la
declaracién de excepcionalidad y una declaracidn con las concretas medidas aplicadas. Asimismo,
podran hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en
la clausula relativa a la clasificacién de las ofertas.

Si el Contratista contara con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan aportar, en
todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

Las referidas certificaciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo VI.

13.1.11 Promocidn de la igualdad entre mujeres y hombres

El Contratista debera acreditar la elaboracién y aplicacidn efectiva de un Plan de Igualdad en los casos
y forma establecidos en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres en su redaccién dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo,
de medidas urgentes para la garantia de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupacion:
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1. Cuando el Contratista tenga cincuenta o mas personas trabajadoras, con el régimen transitorio
que se sefiala en la nota a pie de pagina.

2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacion, en los términos previstos
en el mismo.

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucién de
las sanciones accesorias por la elaboracién y aplicacidn de dicho plan, en los términos que se fijen en
el indicado acuerdo.

Atal efecto, el Contratista acreditara la elaboracidn, aplicacién y vigencia efectiva del citado Plan, entre
otros, por alguno de los siguientes medios:

-Copia electrdnica, sea auténtica o no, del Plan de Igualdad firmado por los componentes de
la comisién negociadora.

-Copia electrdnica, sea auténtica o no, del Acta de la comisidn negociadora por la que se
aprueba el Plan de Igualdad, con expresidn de las partes que lo suscriban.

- Declaracién del representante de la empresa indicando la referencia de publicacion del Plan
de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.

- Poseer el Contratista el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente.
Uno de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad
en la Empresa” es, segln los dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de
26 de octubre, “Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la
empresa esté obligada a su implantacién por imperativo legal o convencional. En los demas
supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas de igualdad”.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacion efectiva de un Plan de Igualdad
ofrezca dudas a la Mesa o al érgano de contratacién (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o
éste ha transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse al
Contratista que presente una declaracion relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de
Igualdad firmada por la representacidn de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se fijardn los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a
adoptar para su consecucidn, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y
evaluacion de los objetivos fijados.

1. 15 establece una aplicacién paulatina de esta exigencia conforme al calendario establecido en la disposicion transitoria décimo
segunda de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo en su redaccion dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo:

-Cuando las personas licitadoras tengan mas de doscientas cincuenta personas trabajadoras, se les exige en todo caso.

-Cuando las personas licitadoras tengan mas de ciento cincuenta y hasta doscientas cincuenta personas trabajadoras, se les exigira a
partir del 8 de marzo de 2020.

-Cuando las personas licitadoras tengan mas de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, se les exigira a partir del 8 de marzo
de 2021

-Cuando las personas licitadoras tengan de cincuenta a cien personas trabajadoras se les exigira a partir del 8 de marzo de 2022,
aplicandose de forma efectiva la referida clausula.

Esta clausula sera de aplicacion a los expedientes de contratacion iniciados a partir de las fechas sefialadas anteriormente, entendiéndose
por el inicio la publicacién de la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicacion del contrato.
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13.1.12 Certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuando la empresa vaya a intervenir en el proceso de subcontratacidn en el Sector de la Construccion
como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de
Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades
Auténomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Construccién.

Asimismo cuando la empresa, incluida en el ambito de aplicacién del Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29
de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios
transnacional, debera aportar certificacién de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacién de servicios en Espafia.

13.1.13 Declaracion responsable de proteccion de los menores

Si la ejecucidn del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal adscrito al
mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante declaracién responsable, debera especificar que
todo el personal al que corresponde la realizacién de las actividades objeto del contrato cumplen con
el requisito previsto en el articulo 13.5 de la Ley Orgénica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccidon
Juridica del Menor, de modificacién parcial del Cédigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme
al Anexo XI.

14 Ejecucion del Contrato

14.1 Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras.
Unidad de seguimiento y ejecucion

ISFOC designard a una persona responsable del contrato a la que corresponderd coordinar,
supervisar y controlar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacidon de la prestacién pactada. La persona responsable del
contrato, que serd a todos los efectos la responsable de ISFOC frente a la persona contratista, podra
ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de
lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de
la LCSP. El 6rgano de contratacidn concretara formalmente cualquier otra misidn o instruccion no
contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le correspondera adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucién del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construccién
y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la informacidon que
estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a
facilitar la visita y los medios necesarios para la realizacién de las actuaciones pertinentes, asi como
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acceso al Libro de Subcontratacidn, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el
6rgano de contratacion durante la ejecucién del contrato. Cuando la persona contratista, o personas
de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el drgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

La persona responsable del contrato y/o encargada de la direccién facultativa podrd ordenar la
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos en los trabajos o haberse
empleado materiales de calidad deficiente.

De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacidn. En caso contrario, la persona responsable del contrato
certificard la indemnizacidn que corresponde a la ejecucidn y reparacion de las catas.

Asimismo, podrd ordenar la realizacidn de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obray que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la
persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccidn Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccidn de la Ejecucién de
la Obra, la Coordinacidn de la Seguridad en la Obra, y la condicidn de responsable del contrato, podra
ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de ISFOC, o por el personal técnico por ella
contratado.

La Direccidn Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos en el Programa de Trabajo.

La Direccidon Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacidn por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de ISFOC, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara
obligacion alguna para ISFOC, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que ISFOC
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacién, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a ISFOC, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal

experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién de
dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.
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Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, podra existir una unidad encargada del seguimiento y
ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo 62 de LCSP. La misma tendra libre acceso a las
obras e instalaciones asi como a la documentacidn necesaria para el desarrollo de las obras y estara
facultado para dar instrucciones al responsable del contrato. Ostenta las facultades de inspeccion de
las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

14.2 Condiciones de ejecucion

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente contrato,
a la oferta del contratista y al proyecto y programa de trabajo que le sirve de base, y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona contratista el responsable del
contrato y/o Direccion facultativa de las obras.

14.3 Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden

Como condiciones especiales de ejecucién del contrato, de caracter econdmico, relacionadas con la
innovacién, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, ISFOC, de entre las enumeradas
en el apartado 2 del articulo 202 de las LCSP, incluye las siguientes, las cuales se encuentran
vinculadas al objeto del contrato, no son discriminatorias y son compatibles con el derecho
comunitario:
a) El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados
por la ejecucion del contrato
b) La promocion del reciclado de productos
c) Garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el trabajo y medidas para prevenir la
siniestralidad laboral,

El incumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucion dard lugar a las penalidades por
incumplimiento, conforme a lo previsto en el articulo 192.1 de la LCSP, pudiéndose atribuirle el
caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211
de la citada Ley.

La penalizacion sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y no sera superior al 10% del
precio del contrato (IVA excluido), ni el total de las mismas podrd superar el 50% del precio del contrato

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolucidn
del contrato, el mismo podra ser considerado como infraccion grave a los efectos establecidos en Ia
letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

Si la ejecucion del contrato implica la cesidén de datos por parte del érgano de contratacién a la
persona contratista, serd una condicidn especial de ejecucidn la obligacién de la persona contratista
de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos,
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debiéndose indicar que esta obligacién tiene el caracter de obligacion contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas
gue participen en la ejecucién del contrato.

14.4 Confidencialidad y proteccion de datos

14.4.1 Confidencialidad

La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento
de esa informacidn. No podra transferir informacion alguna sobre los trabajos a terceras personas
o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de ISFOC, y serd necesario que con la
formalizacion del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad.

14.4.2 Proteccion de datos

La persona contratista, debera cumplir el RGPD, la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales y demas normativa de aplicacién
en vigor en materia de proteccion de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa
sobre proteccién de datos constituye una obligacién esencial a los efectos de lo previsto en la letra
f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicacidn de la disposicion adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona
contratista tendra la consideracién de encargado del tratamiento en los el caso en que la
contratacién implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerara
comunicacién de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD. En todo caso, las
previsiones de este deberan de constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento, la persona contratista debera tratar los datos personales
de los cuales la entidad contratante es responsable de la manera que se especifique por la misma
(describiendo en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar y las medidas a
implementar, asi como la finalidad para la cual se cederan los datos personales al amparo de lo dispuesto
en los articulo 116.1y 122.2 a) de la LCSP). El cumplimiento de esta obligacion es de caracter esencial,
de modo que su incumplimiento dard lugar a la resolucidn contractual, en los términos del articulo
211.1f) de la LCSP.

Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa
de aplicacién, del Responsable del tratamiento, mientras que la persona contratista ostenta las
establecidas para el encargado del tratamiento. No obstante, si este Ultimo destinase los datos a
otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o
la normativa vigente, sera considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo
en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
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B. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga a
garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente contrato,
salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unidn o nacional que se aplique al
encargado; en tal caso, el encargado informard al responsable de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico;

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecucion del objeto del
presente contrato.

¢) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto
en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de
seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los
Datos Personales a los que tenga acceso.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso
para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que
sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligacién se extiende a toda persona que
pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del
adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber aln después de la terminacion de la prestacién del Servicio o de su
desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este contrato
y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicion del d6rgano de contratacion dicha
documentacién acreditativa.

f) Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de Datos Personales de las personas
autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del Tratamiento, no
comunicar, ceder ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar Delegado de Proteccion de Datos, en caso de que sea necesario segln el RGPD, y
comunicarlo al érgano de contratacidn, también cuando la designacién sea voluntaria, asi como la
identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la persona adjudicataria
como sus representante(s) a efectos de proteccidon de los Datos Personales (representantes del
Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacidn del tratamiento de
Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacidn contractual se compromete, segiin corresponda, a devolver o
destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados
por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera
de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por
norma de derecho comunitario su conservacién, en cuyo caso no procederd la destruccién. El
Encargado del Tratamiento podrd, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan
derivarse responsabilidades de su relacion con el Responsable del Tratamiento. En este ultimo caso,
los Datos Personales se conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.
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j) Segun corresponda, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el
citado anexo se especifican, equipamiento que podrd estar bajo el control del 6rgano de
contratacién o bajo el control directo o indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan sido
expresamente autorizados por escrito por el mismo.

k) Salvo que se indique otra cosa, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econdmico
Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no
tratdndolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas
autorizados conforme a lo establecido en este contrato, salvo que esté obligado a ello en virtud del
Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de aplicacién.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unidn Europea el adjudicatario se vea
obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informara por
escrito al érgano de contrataciéon de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar el
tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al
mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

I) De conformidad con el articulo 33 del RGPD, comunicar al érgano de contratacién, de forma
inmediata y a mas tardar en el plazo de72 horas, cualquier violacion de la seguridad de los datos
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante
para la documentacién y comunicacién de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de
tratamiento y gestidn de la informacion que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la
seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible
vulneracién de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de
los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del contrato. Comunicara con diligencia
informacion detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de
confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresién y oposicidn, limitacion
del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”),
ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al érgano de contratacidn con la mayor
prontitud. La comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ninglin caso mas alla del dia
laborable siguiente al de la recepcién del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la
documentacién y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre
en su poder, e incluyendo la identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistird al 6rgano de contratacion, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con el drgano de contratacion en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
(i) medidas de seguridad, (ii) comunicacion y/o notificacion de brechas (logradas e intentadas) de
medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizacidon de evaluaciones de impacto relativas a la proteccién de datos personales y consultas
previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento
y la informacién de la que disponga.

Asimismo, pondrd a disposicion del mismo, a requerimiento de este, toda la informacidn necesaria
para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos
contractuales y colaborara en la realizacién de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso,
por la Junta de Andalucia.
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fi) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y
de conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de
actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del drgano de contratacién, responsable del
tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de proteccién de Datos
Personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de
cumplimiento o resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion del érgano de
contratacidon a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion
toda informacioén, certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacion: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los
datos, debe facilitar la informacién relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La
redaccidn y el formato en que se facilitard la informacidn se debe consensuar con el responsable
antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, constituyen el contrato de encargo de
tratamiento entre el drgano de contratacién y la persona adjudicataria a que hace referencia el
articulo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles
de forma distinta de lo previsto en el presente contrato, y tendrdn la misma duracién que la
prestacidon objeto de este contrato, prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacidn del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo,
para todas las personas involucradas en la ejecucién del contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones

Cuando se produzca una subcontratacién con terceros de la ejecucion del contrato y el
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la contratista lo pondra en conocimiento previo del
ISFOC, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que este decida, en su caso,
si otorgar o no su autorizacién a dicha subcontratacion.

En todo caso, para su autorizacion es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente,
lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del érgano de contratacion.

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual
serd puesto a disposicién del drgano de contratacion.

La persona adjudicataria informara al érgano de contratacién de cualquier cambio previsto en la
incorporacién o sustitucion de otros subcontratistas, dando asi la oportunidad de otorgar el
consentimiento previsto en esta clausula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a
dichos cambios.

D. Informacién sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los
necesarios para su tramitacién

Los datos de cardcter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestidn seran
tratados por el érgano de contratacion con la finalidad de llevar a cabo la gestién presupuestaria y
econdmica del mismo, siendo el responsable del tratamiento el que asi esté designado formalmente
en el Ambito de la entidad.

La base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una obligacion legal de un fin de interés
publico y el ejercicio de poderes publicos conferidos al responsable del tratamiento por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y Ley General de la Hacienda Publica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y demds que regule los gastos publicos.
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No se prevé la comunicacién de datos de caracter personal a terceros, salvo las impuestas por el
ordenamiento juridico. Los datos se conservaran por el tiempo que exija la normativa sobre
contratacién publica, hacienda publica y archivo con fines de interés publico.

Los derechos de acceso, rectificacién, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y
oposicidn a su tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el 6rgano de
contratacion.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida al responsable del tratamiento,
preferentemente a través del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en
www.isfoc.net . Ademas, puede solicitar el ejercicio de sus derechos solicitdndolo por cualquiera de
los medios para presentacion de solicitudes y en cualquiera de los registros conformes con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

15 Actuaciones previas al inicio de las obras

15.1 Plan de seguridad y salud en el trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa contratista, debera ser presentado a ISFOC, en
el plazo maximo de 15 dias desde la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado
por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual
empezara a partir de la firma del acta de comprobacidn del replanteo y la autorizacion del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra
una penalizacién diaria de 1 euro por cada 2.000 euros del precio del contrato, que serd descontado,
en su caso, en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas
y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la
materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas
en el Estudio o Estudio bdsico de Seguridad y Salud.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por
el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados
en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de ISFOC en otro sentido. En
todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee
de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira
la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.
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Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar
con la autorizacién de ISFOC antes de su retirada.

15.2 Licencias, autorizaciones e impuestos

La persona contratista, de por si o como sustituta de ISFOC, esta obligada a gestionar el otorgamiento
de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta ultima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista comunicara a ISFOC los plazos voluntarios establecidos para abonar
el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupaciéon
de la obra, gastos que serdn de cuenta del contratista, a excepcion de la licencia de obras, en su caso,
que sera por cuenta del ISFOC dando conocimiento inmediatamente al propio ISFOC de haber cumplido
dichos tramites.

La persona contratista indemnizara a ISFOC por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de
la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedara
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a
ISFOC.

15.3 Seguros

El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
estd obligado a concertar a su costa los siguientes:

1. Seguro a todo riesgo de construccidn

Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccién y de garantia, el contratista debera
tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccién. Las coberturas minimas obligatorias, con
independencia de la suscripcién por parte del Contratista de otras optativas que sean de su interés,
seran expresamente los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacién y bienes
preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacidn, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de la naturaleza,
error de disefio, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, el drgano de contratacion.

Seran exigibles las formalidades, requisitos y consecuencias sefialados a continuacidn para el contrato
de seguro de Responsabilidad Civil.
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2. Seguro de responsabilidad civil

Sin perjuicio de las responsabilidad derivada del contrato y de las obligaciones establecidas en la
legislacion vigente, el Contratista vendra obligado a concertar, a su cargo y mantener vigente hasta la
finalizacidn del plazo de garantia, una pdliza de seguro de Responsabilidad Civil, a fin de garantizar las
reclamaciones por dafios de los que pueda ser civilmente responsables derivados de los trabajos
principales y accesorios necesarios para la ejecucion de las obras y con las condiciones siguientes.

l. Limite minimo asegurado por la pdliza serd de 500.000 Euros, con un sublimite por victima de
200.000 euros en la cobertura de responsabilidad civil patronal

Il. Las coberturas contratadas deberan garantizar los dafios ocasionados a terceros derivados de
los trabajos principales y accesorios para la ejecucion de las obras y comprenderan al menos
las siguientes:

Responsabilidad Civil Extracontractual

Responsabilidad Civil explotacién

Responsabilidad Civil cruzada

Responsabilidad Civil patrona.

Responsabilidad Civil Post-trabajos.

Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas
Responsabilidad Civil por contaminacidn Medioambiental y Gradual
Fianzas judiciales

Defensas juridicas

En la pdliza contratada por el Contratista se incluiran, en todo caso, en calidad de asegurados, tanto el
contratista principal como los subcontratistas y cualquier entidad que participe en la ejecucién de los
trabajos descritos en el contrato de obray a ISFOC.

El contratista debera presentar justificante acreditativo por parte de la compafiia de que se ha suscrito
la pdliza, conforme a los requisitos mencionados anteriormente y que se encuentra al corriente de pago
y por consiguiente en vigor. Se entenderd que la presentacion del recibioé original de la anualidad en
curso presupone el pago de la prima correspondiente. En el supuesto de incumplimiento, ISFOC dara
resuelto el contrato, previa audiencia la interesado.

En la recepcidn de la obra debera acreditar que la pdliza tiene vigencia durante e el plazo de garantia
de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha. En caso de
incumplimiento, se procedera a la suspension del computo de plazo de garantia hasta que el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que el periodo de suspension sea computable a efectos
de indemnizacién por retraso en el pago de las certificaciones o liquidacion.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista exigir, a cada uno de los subcontratistas que participen
en la obra y en relacién a los trabajo que éstos vayan a desempeiiar, tanto la contratacion de los
seguros, que a éstos les sean exigibles por ley, como aquellos otros que pudieran resultar asimilados
con los que se exigen al contratista principal, El incumplimiento de esta obligacidn, es decir, la falta de
aseguramiento de los subcontratistas, no exime al contratista principal de su responsabilidad frente al
ISFOC, quedando obligado a asumir cualquier diferente entre los seguros por él suscritos y los seguros
solicitados a los diferentes subcontratistas.
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ISFOC podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a la
suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de
esta obligacidn, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizacion por
demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

15.4 Magquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra

En el plazo de 10 dias desde la formalizacién del contrato, y en cualquier caso, antes del comienzo de
las obras, la persona contratista presentara a ISFOC relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

¢) En el caso de ser preciso la realizacién del control de calidad de la obra, se presentaran tres
propuestas de designacién de la empresa con la que se pretende contratar la realizacidon de dicho
control de calidad, las cuales obligatoriamente deberdn estar acreditadas conforme al Decreto
67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccién y obra publica,
a efectos de su autorizacién por la Administracion.

Las empresas propuestas no podrdn, en ningln caso, ser empresas vinculadas a la adjudicataria de las
obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

d) La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con
dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas
de trabajo a pie de obra.

ISFOC podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16 Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras

Se procederd a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo maximo de 30 dias desde la
formalizacién del contrato, segln lo previsto en el articulo 237 de la LCSP, autorizandose, en su caso, el
inicio de las obras.

El acta de replanteo positiva marca el comienzo de las obras (sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula
10.1 relativa al plan de seguridad y salud), y sera la referencia valida para el establecimiento de las
fechas de inicio en la planificacién de obra que define los hitos contractuales parciales y el hito final
contractual del acta de recepcion de la obra. No obstante, esto se entiende sin perjuicio del plazo
establecido para la fabricacidn de los materiales, que debera realizarse con anterioridad al comienzo
de las obras sin que ningln caso, el periodo de ejecucion del contrato pueda exceder de 3 meses a
contar desde la formalizacion del contrato.
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Las obras se ejecutaran con estricta sujecidén a las estipulaciones establecidas en el contrato y al
proyecto y programa de trabajo que sirve de base al contrato, sin que puedan sufrir alteracion, salvo
en los supuestos de fuerza mayor, y conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste
dieren a la persona contratista la Direccién Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese
necesario que la prestacién se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, debera
procederse a la resolucién del contrato en los términos establecidos en el presente contrato.

17 Programa de trabajo

La persona contratista estara obligada a presentar a ISFOC un programa de trabajo, en el plazo de diez
dias, contados desde la formalizacion del contrato, (si no lo hubiera hecho antes y estuviera ya
adjuntado a este contrato.)

ISFOC resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 5 dias siguientes a su
presentacidn, pudiendo imponer la introduccidon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista, se deberan incluir os siguientes datos.

e Ordenacidn en partes o clases de obra

e Determinacidon de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacidon en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes.

e Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra.

e Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

ISFOC podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. Asimismo, tampoco procederd el
derecho al cobro de interese de demora por retraso en el pago de aquellas certificaciones que
incumplan el programa de trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en el mismo establecidas.

18 Prescripciones para la ejecucion de las obras

18.1 Obligaciones laborales, sociales y econdmicas de la persona contratista

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna
relacion laboral con ISFOC, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria
respecto del mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,

de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir las
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condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.

El érgano de contratacién tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucién del
contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado
y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del ISFOC de tomar las
oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento, que la empresa contratista cumple las
obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial,
los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacidn de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la
imposicion de las penalidades oportunas.

De acuerdo alo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucion, el impago, durante
la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras
gue estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los
Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucién del
contrato. La resolucion se acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP.

Asimismo, y conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia Publica de Castilla-La Mancha, la
persona adjudicataria estara obligada a suministrar a ISFOC, previo requerimiento y en un plazo de
quince dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la
citada Ley.

En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relacidn laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra ISFOC ninguna multa, sancién o cualquier
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a ISFOC de toda cantidad que se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa.

18.2 Productos industriales de empleo en la obra

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan
a emplear en la obra habrdn de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto, o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista
debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea
cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y
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caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccién
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que éstos cumplan estrictamente
los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos.

18.3 Oficina de obras

Dentro del perimetro de la obra, podra ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares
y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento
del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y
cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucién de las obras.

18.4 Senalizaciéon de la obra y del edificio

1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacidn:

a) De la Obra:
a.1) Adquisicién, colocacidon y conservacién durante el periodo de ejecucién de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por ISFOC.

Las dimensiones, texto y niumero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por
ISFOC, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucién de las
obras deberd contar con la autorizacién previa de ISFOC, pudiendo ISFOC reclamar en
cualquier momento la retirada o reubicacidn de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serad necesario la presentacion de la documentaciéon
acreditativa de la colocacidn de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por ISFOC, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes,
gue sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefalizacién
deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas,
debiendo contar a estos efectos con la autorizacidn previa de la Direccidn Facultativa.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, se entenderan incluidos

en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacién.
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18.5 Deber de confidencialidad

La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucién del contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra durante un plazo de diez afios desde el conocimiento de esa informacion.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de ISFOC, publicar noticias, dibujos ni
fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

Elincumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa
de resolucion del contrato.

ISFOC se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

18.6 Cesion del contrato

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesidn
no resulte una restriccién efectiva de la competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesién debe
ser autorizada de forma expresa y previa por el érgano de contratacidn. No podra autorizarse la cesion
a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas
constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion podra efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad suficiente para contratar y
deberd formalizarse en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente

18.7 Subcontratacion

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra
concertar con terceros la realizacién parcial de la prestaciéon objeto de este contrato, con las
excepciones recogidas en el contrato, lo que implicara la realizacion de una parte de la prestacion,
objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que estd ligada a este por un contrato
gue es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el
contratista, no teniendo éste accién directa contra ISFOC. No obstante, el contratista tiene siempre la
responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

No obstante, de conformidad con lo establecido en los articulos 75.4 y 215.2.e) de la LCSP, ISFOC podra
especificar que hay determinadas tareas criticas, partes o trabajos que, en atencién a su especial

naturaleza, deberan ser ejecutadas directamente por la persona contratista.

Entodo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al drgano de contratacién la intencidn
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar, y la
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identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla, con referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone, y a su experiencia, acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicion para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacion
que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria
sobre las nuevas personas subcontratistas.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de
la celebracién del subcontrato si este es necesario para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusién en la ejecucién
del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe
del subcontrato.

b) La resolucidn del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

La persona contratista deberd cumplir la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en especial
las normas generales sobre subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro
de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de personas subcontratistas y las
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2000, de 4 de agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el articulo 216
de la LCSP.

En ningun caso sera imputable a ISFOC el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la
empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.
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Igualmente, el drgano de contratacién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o
suministradoras que participen en el mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico contratante, cuando
este lo solicite, relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en
el contrato cuando se perfeccione su participacidon, junto con aquellas condiciones de
subcontratacidn o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico contratante justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacidn dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que
le sea de aplicacidn. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucién, cuyo
incumplimiento, ademads de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicién de las penalidades correspondientes y consistente en un 5% mensual del importe debido
a los subcontratistas

19 Plazos y penalidades

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realizacidn, asi como de los plazos parciales sefialados en el presente contrato.

La constitucidon en mora por la persona contratista no precisara intimacion previa por parte de ISFOC.
La imposicidon de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente por el
6rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, ISFOC podra optar indistintamente, en la formay
condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la resolucidn del contrato o por la imposicidn
de las penalidades establecidas en el citado articulo.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho ISFOC, por
dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista
penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a ISFOC, este exigird al
contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en el
articulo 195.2 de la LCSP.

Se aplicaran también penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del
mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral, y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido conforme a los articulos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades serdn
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de ellas no podran ser
superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien
del precio del contrato.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion
de las prestaciones definidas en el contrato, ISFOC podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por su resolucién o por la imposicién de las penalidades

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacién colectiva de eficacia
general, imponga al adjudicatario la obligacion de subrogarse como empleador en determinadas
relaciones laborales, se establecerdn las penalidades a la persona contratista dentro de los limites
establecidos en el articulo 192 para el supuesto de incumplimiento por la misma de la obligacion
prevista en el articulo 130 de la LCSP.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

20 Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto

Hasta que tenga lugar la recepcion de las obras conforme al procedimiento establecido, el Contratista
respondera de la correcta realizacién de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera,
sin que sea eximente, ni le confiera derecho alguno la circunstancias de que los representantes de ISFOC
los hayan examinado o reconocido durante su elaboracién o aceptacién en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

En el caso de que la ejecucién de las obras no se ajustase a lo estipulado o no esté totalmente
terminadas, el Contratista vendra obligado a rehacerlas o a terminas las que quedasen pendientes, no
dandose por finalizadas hasta que la Direccion Facultativa considere que los defectos han sido
subsanados, redactandose en ese momento el Acta de Recepcién de Obra.

La Recepcion de la Obra no exime al contratista de la obligacion de reparar los defectos o vicios ocultos

Sin la debida legalizacién y entrega por el Contratista a ISFOC de todos los permisos, proyectos,
dictdmenes, garantias, plantos definitivos de la obra y cuantos documentos se hayan expresado, no se
realizara la recepcion de la obra, por lo que seran de aplicacién las penalizaciones establecidas por
retraso en la entrega final de la obra.

Transcurrido un afio de garantia a partir de la fecha del Acta de Recepcién de Obra, se podrd, a instancia
exclusiva de ISFOC, realizar una visita conjunta por parte del Contratista, el ISFOC y la Direccién
Facultativa, para comprobar posibles deficiencias o defectos. Se levantara acta donde se indiquen los
defectos observados imputables al contratista, los cuales se subsanaran en el plazo que dicte la
Direccidn Facultativa.

Durante el plazo de garantia a partir de la recepcién de la obra, el Contratista viene obligado a atender
y subsanar, bajo la supervision de la Direccion Facultativa, cualquier reclamacién que le sea presentada
como consecuencia de la defectuosa demolicién. En caso de existir discrepancia entre las partes en
torno a lo que se ha de entender como buena o defectuosa ejecucion, se estara a lo que determine la
Direccién Facultativa.
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21 Facultades de Direccidn e inspeccion

La Direccion e Inspeccién de la ejecucidn de los trabajos contratados, correran a cargo de los servicios
competentes designados por ISFOC, quienes podran dirigir instrucciones al contratista, siempre que no
se opongan a las Clausulas del presente contrato y sus Anexos. Asimismo, los citados servicios
designados por ISFOC podran inspeccionar y deberan ser informados, cuando lo soliciten de cualquier
aspecto relacionado con las prestaciones contratadas.

En conclusién, ISFOC podra visitar las obras cuantas veces lo desee, asi como controlarlas e
inspeccionarlas, dando las advertencias e instrucciones necesarias al Contratista, a través de la
Direccion Facultativa.

La realizacidn de las obras y la consiguiente ocupacion por el Contratista de los terrenos y obras objeto
de ejecucidn, no constituye en modo alguno, posesion parcial ni total de los mismos ni del material alli
disponible, ni de las unidades de obra ejecutadas, declarandose en este momento y de forma
indubitada por parte del Contratista que la posesion y propiedad corresponde al ISFOC.

No deberan tener acceso a la obra aquellas personas que no hayan sido debidamente autorizadas por
la Direccién Facultativa, salvo ISFOC, siendo responsable el Contratista de los accidentes en personas o
cosas que pudieran ocurrir por incumplimiento de esta norma.

El contratista, durante la ejecucidn de la obra, debera tener ésta en perfecto estado de orden y limpieza
de escombros.

Al término de la construccién, debera desmontar, demoler y transportar fuera de la obra la maquinaria,
gruas, encofrados, caseta de obra y cualquier elemento sobrante, antes de la ultima certificacion,
debiendo entregar las obras a ISFOC terminadas y limpias, sin escombros ni restos de materiales.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para ISFOC o para terceros, de

las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

22 Equipo técnico dedicado a las obras

El contratista se obliga expresamente a asignar para la ejecucion de las obras contratadas a los
facultativos que dependientes de la misma aparecerdn senalados por su nombre en el escrito que se
ha de entregar a la Direccién Facultativa con anterioridad al inicio de las obras, (que forma parte
inseparable del presente contrato) y con la dedicacidn definida en el mismo. En consecuencia, no podra
sustituir a dichos facultativos sin la expresa autorizacién de la Direccidn Facultativa, comunicando los
datos de las personas sustituidas y las razones de su sustitucion.

En todo caso, la Direccién Facultativa tendra la potestad, por razones justificadas, de ordenar al
Contratista la sustitucion de uno, varios o todos los facultativos asignados por este ultimo, estando
obligado el contratista a su sustitucién en un plazo de 15 dias desde la notificacidn del requerimiento,
empleando personal que reuna las condiciones profesional necesarias.

Todo el personal que trabaje en las obras, incluso de las empresas auxiliares, y subcontratistas, debera
estar asegurado de accidentes de trabajo y dado de alta en la seguridad social y mutualidades
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correspondientes, conforme a la normativa vigente, por cuenta del Contratista, lo que en cualquier
momento puede comprobar la Direccién Facultativa y el ISFOC exigiendo la exhibicion de los
documentos pertinentes.

ISFOC queda relevada por el Contratista de toda responsabilidad derivada del incumplimiento de la
legislacion laboral que afecte al personal que intervenga en la obra, y si alguna viene impuesta
legalmente, se ha repercutira al contratista aun cuando el expediente administrativo sancionador no
fuera firme.

23 Vigilancia de las obras

Corren a cargo del contratista los gastos de vigilancia del ambito objeto de las obras, de la maquinaria
y materiales a emplear durante el periodo de ejecucidn y hasta la recepcién de la misma, disponiendo
de todos los medios necesarios para ello, sean de caracter general o particular.

24 Suspension del contrato de obras

1. Si ISFOC acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de demora en
el pago superior a 4 meses, se extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignardn las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquel.

Acordada la suspensién, ISFOC abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
este con sujecidn a las reglas contenidas en el articulo 208 de la LCSP.

Sélo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la correspondiente
acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si ISFOC no responde a esta solicitud se
entender3, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el
contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar
la ejecucién del contrato.

2. Si ISFOC acordase la suspensidn temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y
por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucién del
contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), ¢) y d) del articulo 245 de la LCSP, procedera el
abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente
procederd dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados
apartados del articulo 245 de la LCSP para la resoluciéon del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no
amortizados durante la suspensién, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las
medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para ISFOC. Asi, la persona
contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el &mbito de su diligencia para minimizar las
consecuencias econdémicas de cualquier paralizacién de las obras.

Acordada la suspension, ISFOC abonard a la persona contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste, siempre que se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe; y en

ningun caso la indemnizacién, podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de
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meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos
generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

3. En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte
de las obras en ejecucidn, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del
total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el
ultimo pérrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacién.

En caso de suspensién temporal parcial, deberd determinarse por ISFOC, previa audiencia de la

persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga
que proceda.

25 Modificacion del contrato de obras

Dada la naturaleza objeto del contrato, no se admite ningun tipo de modificacidn contractual.

26 Recepcidn de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcidn, deberd entregar
a ISFOC original y copia de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacién de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes
a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

[) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado,
sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de ISFOC o de la persona o entidad que ésta
designe.

2. lgualmente, antes de la recepcion, la persona contratista deberd realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de ISFOC, de todos los carteles de obra, asi como cualquier otro
cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.
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b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en el presente contrato, |la vigencia de la péliza del seguro
gue, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Sera de cuenta y a costa del contratista, los pagos de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compaiiias
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracién o de
la persona o entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas
municipales vigentes o normas de las compafiias suministradoras exijan que la o las acometidas se
hagan por cada uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se considerardn incluidos todos los conceptos, obras,
instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de
todos los suministros e instalaciones que contemple el proyecto, segln los baremos vigentes y los
criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto, se consideraran incluidos todas
las gestiones y pagos necesarios para la obtencidon de todos los suministros e instalaciones sus
correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacidén de las gestiones y pagos necesarios
para conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a
proporcionar y ejecutar, segun establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepcion se realizarad de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163y 164
del RGLCAP.

5. Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcidn, la persona contratista queda
obligada, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que

en ella se produzcan.

27 Certificacion final de las obras

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de
la fecha de recepcidn, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujecidn al proyecto y programa aprobado y a las érdenes dadas por
escrito por ISFOC, o por la Direccién Facultativa con la autorizacién de éste, siempre que no respondan
ala correccidn de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades
de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la
preceptiva autorizacién, se tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las
que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.
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3. La certificacidn final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por ISFOC, y
deberd contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacidn,
justificacién de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicidn final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacidn de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccidn Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Planos definitivos de la obra.

28 Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos

El plazo de garantia del presente contrato sera de 1 afio y comenzara a contar a partir del acto formal y
positivo de recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia, ISFOC podra requerir a la persona contratista la
subsanacidn de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso,
en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion
de conformidad para ISFOC.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros
graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos en las obras, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista,
responderd ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince anos, a contar desde la
recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la
subsanacidn de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el parrafo anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual

Transcurrido el plazo de quince afios establecido anteriormente, sin que se haya manifestado ningun
dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del Contratista.

29 Liquidacion de las obras

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la correspondiente
liquidacidon del contrato de obras.
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La liquidacidn de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la
clausula 22 del presente contrato para la realizacion de la certificacidn final de las obras.

30 Abonos de intereses de demora y costes de cobro

Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién
de las certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, la
persona contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro de
ISFOC en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de expedicién de las
certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
el Registro de ISFOC, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de presentacién de la factura en el Registro, sin que ISFOC haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

31 Extincion del contrato

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

31.1 Extincion por cumplimiento del contrato

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la
prestacidn, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

31.2 Extincion por resolucion del contrato

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, y, sin perjuicio
de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién, con
los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud
de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo.

c¢) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato.

Se entenderd producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se

desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucioén del contrato en plazo.
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En todo caso, se considerara producido el abandono cuando se produzca un retraso, por un periodo
continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién
del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre
y cuando dicho retraso no sea imputable a ISFOC o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

No obstante, cuando se dé este supuesto, ISFOC, antes de proceder a la resolucién, requerird a la
persona contratista para que regularice la situaciéon en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a la celebracién de
otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro segundo de la LCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucién del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestacidn en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccion de una
lesidn grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, podra
iniciarse el procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de éste
qguedara condicionada a la terminacion del expediente de resolucion. Hasta que se formalice el
nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en la formay con el alcance que determine
el érgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico, de conformidad con lo establecido
en el apartado 6 del articulo 213 de la LCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente contrato sobre
el régimen de subcontratacion.

g) La realizacidon por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato,
sin autorizacion previa del érgano contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones
del responsable del contrato o la Direccién Facultativa.

h) La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién
inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) La imposicién de una sancién accesoria que conlleve la resolucion del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el Ley de Transparencia Publica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
en caso de infraccién grave o muy grave por incumplimiento por la persona adjudicataria de la
obligacién de suministrar la informacidn establecida en la citada Ley.

j) El incumplimiento de la obligacién principal y de las obligaciones esenciales siempre que estas
hubiesen sido calificadas como tales en el presente contrato y figuren enumeradas de manera precisa,
clara e inequivoca, no siendo admisibles clausulas de tipo general ni las contrarias al interés publico,
al ordenamiento juridico y a los principios de buena administracién.
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k) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecucion del contrato.

La resolucién en este caso solo se acordara, con caracter general, a instancia de los representantes de
los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago
de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogacién de conformidad con el articulo 130
de la LCSP y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio
de adjudicacidn del contrato, en cuyo caso la resolucidn podra ser acordada directamente por el
6rgano de contratacion de oficio.

[) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

En caso de declaracién en concurso, ISFOC potestativamente continuara el contrato si razones de
interés publico asi lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantias adicionales
suficientes para su ejecucion, que se sefialaran en el momento en que dicha circunstancia se produzca
por el érgano de contratacion.

m) La imposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dandose las
circunstancias establecidas en el articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20% del precio inicial
del contrato, con exclusidn del Impuesto sobre el Valor Afadido.

n) Cuando se produzca una causa de modificacién no prevista en el contrato que se articule en virtud
del procedimiento del articulo 205 de la LCSP que impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion
en su cuantia que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido y no exista
conformidad del contratista, se resolvera el contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucién
del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a ISFOC por los dafios y perjuicios
ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucion del contrato por las causas
establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP podra iniciarse el
procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de este quedara
condicionada a la terminacién del expediente de resolucién. Se aplicara la tramitacién de urgencia a
ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la forma y con el alcance
gue determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad,
o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o
fabricado. A falta de acuerdo, la retribucién del contratista se fijard a instancia de este por el érgano de
contratacion, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de
base para la celebracion del contrato. El contratista podra impugnar esta decisién ante el drgano de
contratacion que deberd resolver lo que proceda en el plazo de quince dias habiles.
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Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo
anterior, ISFOC podrd intervenir garantizando la realizacion de dichas medidas bien con sus propios
medios, bien a través de un contrato con un tercero.

En cualquier caso, para la aplicacion de las causas de resolucidn y sus efectos se estard a lo dispuesto
en los articulos 212, 213 y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por ISFOC, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacidn
de las obras. La persona contratista se obliga aindemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a ISFOC
0 a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacién.

32 Deber de colaboracion, diligencia y buena fe

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con ISFOC, personas, empresas u organismos
por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta informacién le sea solicitada,
referida a la obra en cuestion.

La persona contratista actuara en la ejecucién del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
generaly a ISFOC como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar
a obligacion de resarcir a ISFOC.

33 Prerrogativas del organo de contratacion

El drgano de contratacion, ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar
su resoluciéon y determinar los efectos, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
sefialados en la LCSP y demds normativa de aplicacidn.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizara de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacién, previo informe juridico de los 6rganos competentes,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacidn y resolucion, serdn inmediatamente
ejecutivos.

Igualmente, el érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los
limites establecidos en la LCSP. En ningun caso, dichas facultades de inspeccién podran implicar un
derecho general del érgano de contratacidn a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y
sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.
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34 Régimen juridico del contrato

El presente contrato que se regira por lo establecido en el mismo, tiene caracter privado conforme
al articulo 26 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP) siéndole de aplicacién lo dispuesto en el Titulo | del Libro Tercero de la misma, en cuanto a
su preparacion y adjudicacion. En cuanto a sus efectos y extincion le sera aplicable las normas de
derecho privado y aquellas otras normas a las que se refiere el parrafo primero del articulo 319 en
materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecucién, de modificacién
del contrato, de cesidn y subcontratacion, de racionalizacion técnica de la contratacién, asi como
las condiciones de pago establecidas en el apartado 42 del articulo 198; y la causa de resolucién del
contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205

Para todas las cuestiones no especificadas expresamente en este documento y Anexos, se aplicara
supletoriamente las normas de derecho privado, con respeto en todo caso a las normas de derecho
publico del ordenamiento juridico espafiol que tengan naturaleza de derecho necesario por razén
de la materia objeto del presente contrato. Y en cualquier caso, serdn de aplicacién las normas de
contratacion publica, tales como Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP),

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segun el
tipo de obra de que se trate de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberdn respetar en su
integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de proteccion de datos) (en adelante RGPD), la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales y demas
normativa de aplicacidn en vigor en materia de proteccion de datos.

35 Jurisdiccion competente y recursos

Conforme al articulo 27 de la LCSP, serd competente el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo para conocer de todas aquellas cuestiones referidas a la preparacion, adjudicacion
y modificaciones contractuales cuando la impugnacion de estas ultimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que
dicha modificacion debio ser objeto de una nueva adjudicacion de los contratos celebrados.

En cambio, el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que se
susciten entre las partes en relacién con los efectos y extincién de este contrato, con excepcién de
las modificaciones contractuales citadas en el parrafo anterior.
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Ambas partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Castilla-La Mancha.

Tras la lectura del presente contrato, los otorgantes se ratifican y afirman en su contenido.

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente Contrato, por duplicado ejemplar, y
a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

POR ISFOC, S.A.U. POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fdo. Oscar de la Rubia Carretero Fdo. XXXXXXXXXX

Fdo. Julio E. Bono Pérez

51



isjo 5%

EXPANDING ENERGY

ANEXO |

OFERTA DEL CONTRATISTA, PROYECTO, Y PROGRAMA DE TRABAJO
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ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ASi COMO DE QUE NO EXISTEN DEUDAS
EN PERIODO EJECUTIVO CON LA ADMINISTRACION AUTONOMICA.

MODELO DE DECLARACION

D/ DMttt ,con domicilio en.....ccccevevvvene.. , provincia de................ en la
calleanniieiecea NUMErO....cvverererraneens y D.N.I. en nombre (propio o de la empresa que
FEPresSenta). .. cececeerecieseeceireee s e , CONClIF e, y domicilio a estos de notificaciones
enlacalle. e, nUMero............... , DECLARA RESPONSABLEMENTE:

l. Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a esta licitacion.

1. Que como firmante de la declaracidn ostento la debida representacién de la sociedad
que presenta la proposicién y/o que tengo la capacidad necesaria para firmar la
presente declaracién. (en caso de licitar en nombre propio).

M. Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaraciéon, cuando actlie en
nombre propio), cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple
con los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos,
en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares
e Cuando el PCP prevea la divisién en lotes del objeto del contrato, si los requisitos
de solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional exigidos variaran de un lote
a otro, se aportard una declaracién responsable por cada lote o grupo de lotes al que
se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

e En el caso de las UTE y sin perjuicio de las particularidades que puedan
establecerse, si se exige como condicidn objetiva la realizacién de contratos similares,
dicho requisito se entendera cumplido siempre que al menos una de las empresas que
concurren en UTE cumpla el mismo sin que quepa la suma de los trabajos realizados
por los integrantes de la misma.

e Enloscasosen que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas,
declaraciéon responsable de que va a disponer de los recursos necesarios, mediante la
presentacién a tal efecto del compromiso escrito de dichas entidades (articulo 75.2
LCSP).

V. Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaracién cuanto actue en
nombre propio) no estd incursa en la prohibicidon para contratar por si misma o por
extensidon como consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 de la LCSP.

V. El compromiso de constitucién de Unidon Temporal de Empresarios. Si varios
empresarios concurren agrupados en UTE, deberan indicar los nombres vy
circunstancias de los que la constituyan y la participacidon de cada uno, asi como que
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VI.

VII.

VL.

asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn Temporal, en caso de
resultar adjudicatarios del contrato (articulo 69,3 LCSP).

Que se designa la siguiente direccion de correo electronico, a los efectos de practicar
notificaciones:

Ademas, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espafia, deberan aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales Espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Asimismo declaro responsablemente:

Que la Sociedad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener
deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieren garantizadas, con la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha.

Que el empresario (si se trata de persona fisica), o la empresa, sus administradores y
representantes (si se trata de persona juridica), asi como el firmante de la proposicion,
no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre por la que se aprueba
la Ley de Contratos del Sector Publico en los términos y condiciones previstas en la
misma, y que en los Organos de Administracién o Gobierno de la empresa, no figura
persona alguna a las que se refiere la Ley 11/2003, de 25 de Septiembre del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (DOCM n?2 143, de 6 de octubre de
2003).

Que la mencionada empresa, comprende una organizacién con elementos personales
y materiales suficientes para la debida ejecucidn del contrato, y su finalidad o actividad
tiene relacidn directa con el objeto del contrato.

Que el empresario se somete a cuantas disposiciones sobre proteccidn y condiciones
de trabajo resulten de aplicacidon en el lugar donde vayan a efectuarse los trabajos
objeto del contrato, manifestando que ha tenido en cuenta en su oferta tales
obligaciones.

Las empresas licitadoras deberan presentar una declaracién responsable indicando que
las mismas:

Que la empresa no han sido condenadas mediante sentencia firme, entre otros, por
delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social y delitos contra los derechos de
los trabajadores.

Que no ha sido sancionada con cardcter firme por infraccién muy grave en materia
laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccidn grave prevista en el articulo 22.2 del
citado texto.
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La adjudicacion de contratos a personas que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos

mencionados sera nula de pleno derecho, con los efectos, en su caso indemnizacién de dafos y
perjuicios que se prevén en la LCSP.

Y para que asi conste y a los efectos de contratar con el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de
Concentracién, S.A.U., firmo la presente en .......ccccoceveevevernnnnns ,a...de......... de 202...

Fecha y firma del Contratista
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A DETERMINADAS OBLIGACIONES DE
CONTENIDO SOCIAL

MODELO DE DECLARACION

(D)4 03 T- TP ,con domicilio en.....cccveervneneee , provincia de................ enla
ToF: | [T NUMErO....cverereerenees y D.N.I. en nombre (propio o de la empresa que
FEPreseNnta).....ccccceeeieinrirreeeee e se s , CONClIF..uiiieierirnen. y domicilio a estos de notificaciones
enlacalle.. e NUMEro.....couu.... , DECLARA RESPONSABLEMENTE:

e Que el Contratista no tributa en paraisos fiscales, debiendo de ejecutar el contrato con
criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes
del mismo seran integramente declarados y tributados conforme a la legislacion fiscal
vigente, no pudiendo utilizar domicilios y por consiguiente, tributar en algun pais de la lista
de paraisos fiscales recogida en el Real Decreto 1080/1991, de 15 de julio, bien sea de
forma directa o a través de empresas filiales.

e Que los bienes objeto del contrato se han desarrollado respetando las normas socio-
laborales vigentes en Espafia y en la Unidn Europea o de la Organizacion Internacional del
Trabajo.

e Que cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y salud
en el trabajo y de integracién laboral.

e Que las personas trabajadoras adscritas a la ejecucidn de este contrato cumplen con lo
establecido en el articulo 13.5 de la Ley organica 1/1996, de 15 de Enero, de Proteccidn
Juridica del Menor

e Que, durante la vigencia del contrato, y respecto al personal adscrito al mismo, se garantiza
laigualdad entre mujeres y hombres en el trato, acceso al empleo, clasificacion profesional,
promocidn, permanencia, formacidn, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,

duracion y ordenacion de la jornada laboral.

e Que respeta el reconocimiento de la interlocucién sindical y restantes normas relativas a la
libertad sindical respecto del personal adscrito a la ejecucidn del contrato.

El incumplimiento de estas obligaciones sera calificado como causa especifica de resolucién al
amparo de lo dispuesto en el articulo 211 de LCSP

Y para que asi conste y a los efectos de contratar con el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de
Concentracién, S.A.U., firmo la presente en .......ccceceeceververenee. ,a...de.... de 202...

Fecha y firma del Contratista
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

(D)4 53 T- T ,condomicilioen ...ceee. vev vevee ot e , provincia de .....

v nenlacalle ... e, NUMENO ..ee veveeeir e e y D.N.!. en nombre (propio o de la
eMPresa qUE rEPreSENTA) .. v vee vevveeeeen vt vee een cer veveeeeees o ,CONCIF ..ot s et e y domicilio
a estos de notificacionesenlacalle........... ... .. cooe i e oot veeee weee oo nUMero ... ... .. ... .., DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

a) Que cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
seguridad y salud en el trabajo y de integracién laboral, en particular:

e Cuando las prestaciones que deben desarrollarse estén sujetas a convenio colectivo,
cumplird con las disposiciones contenidas en dicho convenio.

e Que a lo largo de toda la ejecucidn del contrato, abonara el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

e Que la empresa tiene que adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que sean
obligatorias o necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar la
vida, integridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.

b) Que cumple con las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas
por la normativa vigente, acreditando el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
e La evaluacidn de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.
e La formacidn e informacidn en materia preventiva a las personas trabajadoras adscritas a
la ejecucion del contrato.
e Laentrega de equipos de proteccion individual que, en su caso, sean necesarios.

¢) En aquellos supuestos en que se autorice la subcontratacidn con terceros de la realizacién de
la prestacion, que se compromete a exigir a las empresas subcontratistas la acreditacion del
cumplimiento de las obligaciones anteriores y entregarlos a ISFOC.

1. En caso de que subcontrate parte de la prestacién, deberd presentar dicha declaracién
responsable suscrita por la empresa subcontratista.

2. Con la finalidad de garantizar el derecho de los trabajadores a la formacion en su puesto de
trabajo, nos obligamos a garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato
la aplicacion estricta de las condiciones laborales en materia de formacion continuada para
desarrollar las tareas propias de su puesto de trabajo que establezca el convenio laboral que les
resulte de aplicacién.
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3. Que las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato estan afiliadas y dadas de
alta en la seguridad social

El incumplimiento de estas obligaciones sera calificado como causa especifica de resolucion al
amparo de lo dispuesto en el articulo 211 de LCSP

Fecha y firma del Contratista
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A CUMPLIMIENTO DE PRECIOS-HORA DE

LOS SALARIOS.

(D4 0 L3 T= TR RRRRRTT , con domicilio en
................................................................ , provincia de ..cccvieieiceeeeerieeeeeeens, €N a
(oF- 1 =TSR (010 0o T y DNl num
.................................................................................. , en nombre (propio o de la empresa que
(T o T =TT ] 7 ) PRSP , con
ClIF e y domicilio a efectos de notificaciones en la
CaAllBa e ndm...........

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que la oferta econdmica presentada por la empresa adjudicataria es adecuada y suficiente para
hacer frente al coste derivado de la aplicacién a los trabajadores adscritos a la ejecucién del
contrato del convenio colectivo sectorial que corresponda y en los acuerdos complementarios de
dicho Convenio que sean de aplicacion, sin que, en ningln caso, los precios-hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios-hora del convenio mas los costes de Seguridad
Social.

Fecha y firma del Contratista.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LAS EMPRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS A
TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES MINUSVALIDOS.

(D4 0 L3 T= TR , con domicilio en
................................................................ , provincia de ...cccccviieeivccieee e, €0 A
(or: | 11T UUPRU (9100 VO y DNI ndm
.................................................................................. , en nombre (propio o de la empresa que
(T oTa =T ] 7 ) LR PSR ,
(ol o T O | PPN y domicilio a efectos de notificaciones en Ia
CallBa e e ndm...........

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que el Contratista, asume la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores minusvalidos en un 2%, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un
numero de 50 6 mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con
el articulo 42 de la Ley 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por R.D 364/2005, de 8 de
abril.

Que asume igualmente la obligacidon de acreditar ante el érgano de contratacidon cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la
garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion referida anteriormente.

Fecha y firma del Contratista.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE
LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, CREADO POR Decreto
54/2011, de 17 de mayo (DOCM nim. 97 de 20 de Mayo de 2011) y Orden 27 marzo 2013, por la

que se establece la estructura y el régimen de funcionamiento electrénico del Registro Oficial
de Licitadores de Castilla-La Mancha («D.0.C.M.» 11 abril).

(DECLARACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA EN CADA LICITACION JUNTO CON LA
CERTIFICACION DE INSCRIPCION REGISTRAL)

DL /D ettt st st sttt er et et eresresre st s e serenaes con D.N.I.
N2 ivivciecie s vessiseieeeenees, €0 NOmMbre  propio o en representacion de la empresa
.......................................................... , inscrita en el Registro de Licitadores con el n.2 ........ccccevvvvvveeenen,
en calidad del ..., , al objeto de participar en la contratacion denominada

............................................................................ convocada por el INSTITUTO DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION, S.A.U. (ISFOC), declara bajo su personal responsabilidad:

O A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la
certificacion del Registro que acompana a esta declaracion.

D B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes

han sufrido alteracién segln se acredita mediante los documentos que se adjuntan
a la presente declaracion y que estos extremos han sido comunicados al Registro con
fecha v, , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion
respecto del contenido de la certificacidn del Registro.

Sello de la empresa y firma autorizada

Firmado:

Nota: Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda. Esta
declaracién debera ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que
figuren inscritos en el Registro de Licitadores.

lIndiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vil

ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

(Especificar para cada lote, en su caso)

Los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso
clasificacion, deberdn adscribir obligatoriamente para la ejecucién de este contrato, como
criterio de solvencia, los siguientes medios:

Compromiso de adscripcion de medios personales:

e Disponer de al menos un jefe de obra y recurso preventivo: Se acreditard bien con
certificados de empresa, o bien con contratos y ndominas o contratos y documentos
oficiales de la vida laboral.

Compromiso de adscripcién de medios materiales:

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por el
Contratista y, por lo tanto, del contrato. Por este motivo, deberan ser mantenidos por la
empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizacion de este contrato. Cualquier
variacién respecto a ellos debera ser comunicada a ISFOC. Su incumplimiento podra ser causa
de resolucién del contrato y/o dar lugar a la imposicidn de penalidades que se determinen en el
presente Pliego.

Firmado.:
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EXPANDING ENERGY

ANEXO IX

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Condiciones especiales de ejecucidon de acuerdo con el articulo 202 LCSP. Serd obligatorio
establecer al menos una de las siguientes:

e Social y/o ético:

v Nuevas contrataciones durante la vigencia del contrato
Para las nuevas contrataciones de personal que pudieran resultar necesarias
durante la vigencia del contrato, se establece la prohibicién a la empresa
adjudicataria de celebrar contratos por una duracién inferior a 20 horas
semanales. Esta prohibicion no alcanzard a aquellos supuestos en los que las
necesidades a satisfacer con la contratacion de nuevo personal no alcance dicho
nuimero de horas.

e |nnovacion:
e Medioambientales:

v Los residuos de las obras derivadas de la ejecucion del contrato se han de
depositar, conforme a la normativa, en un punto o centro autorizado.

v Los productos y envases derivados de la ejecucién del contrato, que sean
susceptibles de reciclado, han de depositarse en los lugares preceptivos, segin
normativa.

También tendrd la consideracién de condiciones especiales de ejecucion del contrato las
siguientes:
v" Las enumeradas en el articulo 9.3 del presente contrato

Igualmente, para el supuesto de que fuera precisa la cesion de datos por parte de ISFOC al
contratista, sera obligatorio que el contratista se someta a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos, teniendo el caracter de obligacién contractual
esencial, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121, apartado 1, letra f)

El incumplimiento de las mismas tendra la consideracién de causa de resolucién del contrato y
de infraccién grave a los efectos de imposicién de penalidades.
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ANEXO X

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

D2./D. vooeeeeeeieeee, con D.NLL nUM. .eoovveiieceiceee , en nombre y representacién
de e, CON NIF.iiecececeeeeeenne

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacion, se consideran de caracter
confidencial:

(Lugar, fecha y firma)

Deberd presentarse, en su caso, una declaracién, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentacion.
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ANEXO XI

DECLARACION RESPONSABLE DE PROTECCION DE LOS MENORES

D3/D

con residencia en

provincia de

calle n.e

seglin Documento Nacional de Identidad n?

en nombre propio o de la empresa que representa (1) declara bajo su personal responsabilidad:

1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitacion, implica contacto habitual con
menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de
diciembre de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales se ha solicitado
a todas las personas que durante la ejecucién del servicio por su actividad tienen contacto habitual
con menores, certificacidon negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el
requisito del articulo 13.5 de la Ley Orgénica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccion Juridica del
Menor.

3.- Que, toda la documentacién acreditativa del cumplimiento de este requisito del articulo 13.5 de
la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccidn Juridica del Menor, estara a disposicion del
érgano de contratacidn para cuando le sea requerida.

4.- Que, consta entre la documentacién el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores
de comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificacién
negativa.

5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de

cualquier persona, voluntario o personal colaborador que sea dado de alta en la plantilla de esa
entidad, empresa o persona.

(Lugar, fecha y firma)
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